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工事ＮＯ 工事名 予 算 額 材 料 費 労 務 費 外 注 費 経 費 原 価 計 ( A ) 完成工事高( B ) 差 額 ( B - A ) 予 算 比

       1 △△　改修工事* 6,200,153 105,219 3,761,856 216,878 4,083,953 6,856,000 2,772,047  65.9

       2 □□駐車場　整備工事* 15,042,361 379,129 12,951,942 570,199 13,901,270 26,400,000 12,498,730  92.4

       3 ××　外部塗装等* 16,794,587 53,267 16,826,667 129,151 17,009,085 20,155,000 3,145,915 101.3

       4 ◎◎　内部改修* 200,000 6,500 6,500 380,000 373,500   3.3

       5 ◇◇駐車場新設* 3,316,345 89,155 2,374,029 234,061 2,697,245 5,300,000 2,602,755  81.3

       6 ■■　改修工事* 3,467,988 4,023,271 8,290,157 363,936 12,677,364 12,677,364▲ 365.6

       7 ◎◎　改装工事* 2,000,134 370,475 25,000 2,820,000 177,207 3,392,682 4,500,000 1,107,318 169.6

       8 △△　擁壁修繕* 3,954,678 869,410 1,640,238 235,814 2,745,462 4,250,000 1,504,538  69.4

       9 □□　改修* 5,269,789 14,846 6,466,121 166,862 6,647,829 9,300,000 2,652,171 126.1

      10 ××　改築工事* 2,346,798 3,596,400 216,303 3,812,703 5,300,000 1,487,297 162.5

      11 ○○　解体工事* 2,001,346 1,904 2,900,000 12,110 2,914,014 3,350,000 435,986 145.6

      12 △△　ﾊｲﾂ○○外部塗装* 500,000 46,428 1,500 29,584 77,512 714,285 636,773  15.5

      13 □□別荘新築工事* 94,678 152,235 10,601 106,667 29,482 298,985 5,454,545 5,155,560 315.8

      14 ××邸　改修工事* 103,467 152,197 155,238 307,435 2,000,000 1,692,565 297.1

      15 ◎◎店　機器取替* 54,678 92,829 92,829 2,727,272 2,634,443 169.8

      16 ◇◇　安定器取替* 79,567 27,963 27,963 27,963▲  35.1

      17 ■■調剤薬局　手洗器修* 34,679 19,955 19,955 19,955▲  57.5

      18 ○○別荘新築工事* 1,846,794 667,977 1,190,268 90,337 1,948,582 2,345,000 396,418 105.5

      19 ××　軒天改修　本荘* 24,013,007 644,825 26,813,450 556,532 28,014,807 28,014,807▲ 116.7

      20 ﾊｲﾂ○○203　洗濯場漏水工* 500,000 337,800 17,035 354,835 5,488,213 5,133,378  71.0

      21 △△　××ﾊｲﾂ303改修* 2,000,000 7,869 2,648,700 159,172 2,815,741 2,957,000 141,259 140.8

      22 ■■　外壁改修 20,000,000 1,866,873 4,897,569 1,992,854 8,757,296 8,757,296▲  43.8

      23 ◎◎不動産 5,000,000 4,488,504 2,794,523 211,962 7,494,989 33,450,000 25,955,011 149.9

      24 △△薬品　ﾋﾞﾙ内装工事 8,467,911 125,900 125,900 125,900▲   1.5

      25 ○○　××団地　ｶﾞﾗｽ割* 20,000 500,000 500,000   0.0
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      26 ◇◇(流し台修理）* 20,000 2,000,000 2,000,000   0.0

      27 ××　本棚整理* 46,000 4,644 379 5,023 104,600 99,577  10.9

      28 ○○　××団地玄関ｸﾛｽ* 35,000 3,000,000 3,000,000   0.0

      29 ○○　畳表替等* 79,450 169,000 169,000   0.0

      31 ○○建設　××邸設計* 3,000,000 512,442 3,704 516,146 5,023,148 4,507,002  17.2

      32 △△ﾊｲﾂ修理* 5,000 14,259 14,259 14,259▲ 285.2

【合        計】 126,494,410 14,323,946 35,601 100,854,855 5,545,962 120,760,364 151,724,063 30,963,699  95.5


